



Администрация
Муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.12.22

г. Ломоносов

№ 224-р

**Об утверждении Плана первоочередных действий
(«Дорожная карта») по созданию и функционированию
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» на территории
Ленинградской области в 2023 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста») в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Ленинградской области в 2023 году, на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №2334-р от 28 ноября 2022 года:

1. Назначить М.П. Логунову, заместителя председателя комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ответственным за создание и функционирование Центров «Точка роста» на территории Ломоносовского района.
2. Создать Центр «Точка роста» в 2023 году на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Аннинская школа».
3. Создать План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Ломоносовского района, включающий (Приложение):
 - мероприятия, направленные на создание и открытие Центров «Точка роста»;
 - мероприятия, направленные на обеспечение функционирования Центров «Точка роста»;
 - мероприятия по организации повышения профессионального мастерства работников Центров «Точка роста»;

- мероприятия по контролю достижения минимальных показателей создания и функционирования Центров «Точка роста».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по образованию Ломоносовского района М.П. Логунову.

Председатель комитета



И.С. Засухина

Исп. Логунова М.П.

Утвержден
распоряжением комитета по образованию
Ломоносовского района
от 14 декабря 2022 года № 224/р

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
на территории Ленинградской области в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	Комитет по образованию	14 декабря 2022 г.
2.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» в Ломоносовском муниципальном районе	Логунова М.П. Комитет по образованию	14 декабря 2022 г.
3.	Утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста» в МОУ «Аннинская школа» Ленинградской области	Пучкова Е.Ю., директор МОУ «Аннинская школа»	30 декабря 2022 г.
4.	Утверждение показателей деятельности центров «Точка роста»	Комитет по образованию	25 декабря 2022 г.
5.	Заключение соглашения между Правительством Ленинградской области и администраций района о предоставлении субсидии из федерального	Сафронова Э.В.	1 квартал 2023г.

	бюджета		
6.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Логунова М.П.	Ежеквартально 2023 г.
7.	Утверждение постановления Правительства Ленинградской области о распределении средств субсидии муниципальным образованияам Ленинградской области	КОиПО	01 февраля 2023 г.
8.	Рассмотрение рабочей группой типового дизайн-проекта проекта зонирования Центров «Точка роста»	Члены рабочей группы	март 2023 г.
9.	Рассмотрение рабочей группой типового проекта инфраструктурного листа Центров образования «Точка роста»	Члены рабочей группы	декабрь 2022 г.
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	Шумеленков С.В.	01 марта 2023 г.
11.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Пучкова Е.Ю., директор МОУ «Аннинская школа»	01 мая 2023 г.
12.	Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	Шумеленков С.В., Пучкова Е.Ю., директор МОУ «Аннинская школа»	01 июля 2023 г.
13.	Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	Шумеленков С.В., Пучкова Е.Ю., директор МОУ «Аннинская школа»	01 августа 2023 г.
14.	Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Пучкова Е.Ю., директор МОУ «Аннинская школа»	01 августа 2023 г.

15.	Мониторинг работы по приведению площадки центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Члены рабочей группы	25 августа 2023 г.
16.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Бурлака А.С.	Согласно отдельному графику
17.	Открытие центров образования «Точка роста»	Логунова М.П. Пучкова Е.Ю., директор МОУ «Аннинская школа»	01 сентября 2023 г.
18.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров образования «Точка роста»	Логунова М.П. Шумеленков С.В.	01 октября 2023 г., далее ежеквартально